

Administrativ styringsgruppemøte

Miljøløftet Moss

Bypakke Moss – bompengeutredning

Elisabeth Bechmann



Bompengeutredning – bypakke Moss

- Lokale prinsippvedtak om å utrede bompenger i Moss kommune og Østfold fylkeskommune i 2026
- Dialog med Moss kommune og Vegdirektoratet om oppdragsbeskrivelsen underveis

Bompengeutredning – bypakke Moss

- Anskaffelsen kunngjort mandag 24. august
- Tilbudsfrist mandag 14. september kl. 1200
- Pr. torsdag 27. august har 21 vist interesse for konkurransen
- Gjenspeiler ikke antall tilbud, men viser betydelig interesse for oppdraget
- Tar sikte på å ha undertegnet kontrakt med rådgiver i uke 39
- Fylkeskommunen ansatt rådgiver som skal følge opp bompengesaker

Bompengeutredning – bypakke Moss

- Tildelingskriterier:
 - Pris vektes 30 %
 - Tilbudt kompetanse og erfaring vektes 40 %
 - Oppdragsforståelse og innhold (metode og gjennomføring) vektes 30 %

Bompengeutredning – bypakke Moss

- Innhold i anskaffelsen
 - Bompengeutredning for bypakke i Moss, i tråd med Vegdirektoratets «veileder om regelverk og forvaltning om bruk av bompenger som finansieringskilde»
 - Kanalbrua hovedprosjekt i fase 1
 - Gjennomføres i nær dialog med oppdragsgiver og Moss kommune
 - Miljøløftet Moss er naturlig samarbeidspartner
 - Det antas 4-6 alternativer, indre/ytre ring, ulike porteføljer av prosjekter
 - Oppstartsmøte umiddelbart etter signering av kontrakt

Bompengeutredning – bypakke Moss

- Tidsramme med delfrister for oppdraget
 - Trafikknotat – frist 15. februar 2027
 - Dagens og fremtidig situasjon – inkludert prosjekter – vurdering av grunnlag
 - Trafikkberegninger og prognoser med og uten bompenger – inkludert grunnlag
 - Vurdering og kalibrering av modellene
 - Samfunnsøkonomiske beregninger av ulikt sammensatte bypakker

Bompengeutredning – bypakke Moss

- Tidsramme med delfrister for oppdraget
 - Bompengenotat – frist 5. april 2027
 - Beskrive dagens situasjon og beskrive mulig utbygging
 - Trafikkgrunnlag Utbyggings- og finansieringsopplegg
 - Bompeng- og innkrevingsopplegg
 - Garantiforpliktelser
 - Videre saksgang og prosess
 - Det settes av 5 uker til møter, presentasjoner og forankring

Bompengeutredning – bypakke Moss

- Totalt 33 uker fra 1. oktober (hensyntatt 1 uke juleferie og 1 uke vinterferie)
 - Frist 1. juni 2027
- Videre prosess etter 1. juni 2027
 - Bompengeutredningen skal kvalitetssikres i Vegdirektoratet
 - Det kan påregnes spørsmål som må besvares av oppdragsgiver/rådgiver
 - Endelig bompengevedtak i Moss kommune
 - Endelig bompengevedtak i Østfold fylkeskommune
 - Samferdselsdepartementet forbereder sak om bruk av bompenger i Bypakke Moss for behandling av Stortinget

Bompengeutredning – bypakke Moss

- Spørsmål?