

→ Status SMS

Miljøløftet Moss, mai 2026

Kleberget

- Gjennomslag 18. mai!
- Jobbes med Klebergveien



Gjennomslag!



18/05/26

Støtteveggen i Fjordveien

- 46 av 116 pilarer ferdig (pr. 21/5)
- 24 pilarer under arbeid (pr. 21/5)

Innstillinger ferdig ca. påske 2027



Larkollveien kulvert
- *Tas i bruk før skolestart*



Larkollveien kulvert

- *Tas i bruk før skolestart*





Omregulering:

- 8/6: Andregangsbehandling i PBT
- 16/6: Kommunestyret





