



Statens vegvesen



Patterødkrysset

Miljøløftet Moss
Politisk styringsgruppe
4. Desember 2020

Hvor?



Tre prosjekter i samme kryssområde

- Forankret og prioritert i NTP HP 2018-23
 - E6 Park & Ride Patterød
 - E6 Kryssutbedring Patterød
 - Rv 19 Rensing av tunnelvaskevann

- Varsel om planoppstart ble sendt ut 19.11.2018.

- Hensikt med prosjektene:
 - Tiltak for å redusere forsinkelser gjennom kryssområdet og hindre tilbakeblokkering og kø ut på E6.
 - Oppgradering av bussholdeplasser samt bygge innfartsparkering.
 - Rensing av tunnelvaskevann.

- Prosjektene var tidligere planlagt som et felles prosjekt , men nå har vi delt de i to prosjekt: ett park & ride (innfartsparkering) prosjekt og ett kryssutbedrings-prosjekt (som er inkludert et opplegg for tunnelvaskevann fra Mosseporten).

- Arbeidet med kryssutbedringen, hvor tilbakeblokkering på E6 er en prosjektutløsende faktor, viser seg å være mer krevende enn antatt. Det er viktig at løsningen som velges gir den ønskede effekt
 - En mulig løsning for kryssutbedringen vil kreve fravik fra vegnormal, og søknad om dette er sendt Vegdirektoratet.
- Innfartsparkeringen gjennomføres nå som et eget planprosjekt.
 - Prosjektet består av å etablere parkering for pendlere, god adkomst for gående og syklende, samt at det skal foretas en oppgradering av selve holdeplassen, slik at det blir kapasitet til to busser samtidig.
 - Reguleringsplanen er planlagt oversendt kommunen til sommeren.
- Tunnelvaskevann fra rv 19 Mosseporten
 - Er koplet sammen med fremdriften av de to andre prosjektene, og planlegges når disse er klare. Vil i utgangspunktet kunne skje på eksisterende veggrunn, og dermed ikke kreve reguleringsplan.

Prosjektet kan følges på: [E6 Patterødkrysset | Statens vegvesen](#)